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Massieve, gestapelde houtbouw ontwikkelt zich snel tot een volwaardig 
alternatief voor traditionele bouwmethoden. De belangrijkste drijfveren zijn 
duurzaamheid, reductie van CO₂-uitstoot, industrialisatie van het bouwproces 
en ontwerpvrijheid. Tegelijkertijd brengt deze bouwvorm specifieke risico’s 
met zich mee die wezenlijk afwijken van conventionele bouw. Door de 
brandbaarheid van hout, de gevoeligheid voor vocht en biologische invloeden 
en de afhankelijkheid van een vaak complexe, just‑in‑time toeleveringsketen, 
is een expliciete en technische benadering van risicomanagement 
noodzakelijk gedurende de hele levenscyclus van het gebouw.

In de eerste Aon-whitepaper zijn de achtergrond van houtbouw, de situatie 
in de verzekeringsmarkt en een verzekeringstechnische definitie van 
(gestapelde) houtbouw beschreven, aangevuld met aanbevelingen om de 
verzekerbaarheid te vergroten. Deze tweede whitepaper bouwt daarop voort 
en richt zich specifiek op de technische risico’s van massieve, gestapelde 
houtbouw. Op basis van schadecijfers en praktijkervaringen uit de 
bouwsector worden de belangrijkste risicogebieden benoemd en vertaald 
naar concrete handvatten voor opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers 
en verzekeraars.

Centraal staat de beheersing van risico’s rondom brand, waterschade, 
biologische aantasting, natuurrisico’s en de productie‑ en logistieke keten. 
Bij brand en waterschade ligt de nadruk op ontwerpkeuzes, detaillering, 
installaties en kwaliteitsborging tijdens de uitvoering. Voor biologische risico’s 
zijn materiaalkeuze, bescherming en onderhoud cruciaal. De praktijk laat 
zien dat juist de ketenorganisatie, met maatwerkcomponenten, beperkte 
leveranciers en just‑in‑time levering, een kwetsbaar punt is: fouten of 
verstoringen kunnen direct grote gevolgen hebben voor planning, kosten en 
verzekerbaarheid. Onervarenheid met houtbouw vergroot bovendien de kans 
op installatie- en montagefouten.

Managementsamenvatting
Een belangrijke aanvullende uitdaging betreft de repareerbaarheid van massieve 
houtconstructies na incidenten. Schade aan dragende houten elementen is vaak 
complex en kostbaar te herstellen en heeft impact op veiligheid, continuïteit en 
verzekerbaarheid. Daarom pleiten wij er in deze whitepaper voor repareerbaarheid 
al in de ontwerpfase mee te nemen en duidelijke herstelstrategieën en‑protocollen 
te ontwikkelen.

De kernboodschap is dat de verdere opschaling van massieve, gestapelde 
houtbouw valt of staat met professioneel risicomanagement. Door risico’s vanaf 
de initiatieffase integraal te adresseren, verzekeringsadviseurs vroegtijdig te 
betrekken, toetsingskaders consequent te gebruiken en de kwaliteit in ontwerp, 
uitvoering en beheer aantoonbaar te borgen, kan houtbouw zich ontwikkelen tot 
een duurzaam, veilig én goed verzekerbaar bouwalternatief.
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In een tijd waarin thema’s zoals duurzaamheid en innovatie centraal staan, biedt houtbouw een alternatief dat de bouwsector 
de komende jaren ingrijpend zal transformeren. Als we kijken naar duurzaamheid, moeten we ook klimaatbestendigheid niet 
vergeten. Door klimaatverandering hebben we ook in Nederland steeds vaker te maken met extremer weer en met meer 
overstromingen. Klimaatbestendig bouwen betekent dus voorbereid zijn op weersextremen. 

Deze transitie van duurzaam en klimaatbestendig bouwen 
heeft ook impact op de verzekerbaarheid van gebouwen 
gedurende de bouw en de operationele fase, zoals ook 
beschreven in de Aon whitepaper “Houtbouw verzekerbaar 
houden”. Inmiddels wordt er in de co-assurantiemarkt door 
verzekeraars en makelaars gezocht naar duidelijke kaders 
en praktische handvatten om (gestapelde) houtbouw op een 
verantwoorde manier verzekerbaar te houden. Door samen 
kennis te delen, maken we het mogelijk om de voordelen van 
houtbouw optimaal te benutten en tegelijkertijd te zorgen voor 
voldoende bescherming tegen de steeds veranderende risico’s 
van klimaatverandering.

Houtbouw vraagt om andere benadering

In de tussentijd neemt de vraag naar houtbouw steeds meer 
toe. De voordelen zijn immers duidelijk; snelheid, circulariteit en 
een lagere CO₂-uitstoot. Maar zodra de eerste plannen op tafel 
liggen, moeten ook de volgende vragen aan de orde komen: 

	● Hoe waarborgen we de brandveiligheid?

	● Hoe beperken we waterrisico’s en voorkomen we schade?

	● Wat kunnen we doen als er toch schade optreedt?

	● Hoe zorgen we dat het project ook na oplevering 
verzekerbaar blijft?

In de praktijk blijkt dat houtbouw vraagt om een andere, 
technische benadering van risicobeheersing dan traditionele 
bouw. Juist daarom staat in deze whitepaper het thema 

risicomanagement centraal. Hierbij zullen wij stilstaan bij 
het gehele proces: van aanbesteding tot oplevering.

Doel en aanbevelingen eerste whitepaper

In de eerste Aon whitepaper stonden wij stil bij de achtergrond 
van houtbouw en de problematiek in de verzekeringsmarkt. 
Het doel van deze whitepaper is om inzicht te geven in 
de risico’s en kansen van houtbouw en samen met de 
verzekeringsmarkt en bouwsector tot oplossingen te komen 
voor een verzekerbare, veilige en duurzame toepassing. 

De belangrijkste aanbevelingen uit het eerste deel zijn:

	● betrek verzekeringsadviseurs vroegtijdig in het traject,

	● gebruik bestaande toetsingskaders,

	● anticipeer op nieuwe richtlijnen,

	● evalueer en actualiseer maatregelen regelmatig en 

	● stimuleer samenwerking en kennisdeling tussen alle 
betrokken partijen om risico’s beheersbaar te maken 
en de verzekerbaarheid van houtbouw te vergroten.

Tevens hebben wij in het eerste whitepaper een 
verzekeringstechnische definitie voorgesteld, aangezien 
deze op dit moment nog ontbreekt in de markt:

Houtbouw is een bouwvorm waarbij minimaal 50% van het 
volume van de hoofddraagconstructie bestaat uit hout of 
houtproducten, zoals kruislaaghout (CLT) of gelamineerd 
hout (GLT/LVL).

Inleiding
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De uitdaging ligt voornamelijk bij gestapelde houtbouw. Hiervoor 
hanteren wij de volgende definitie:

Gestapelde houtbouw is houtbouw conform bovenstaande definitie 
met meerdere bouwlagen, met uitzondering van grondgebonden 
woningen.

Doel van deze tweede whitepaper

Door de specifieke eigenschappen van hout als bouwmateriaal, 
zoals brandbaarheid, gevoeligheid voor vocht en biologische 
invloeden, vraagt houtbouw om een andere benadering dan bij 
traditionele bouwmethoden. Het is daarom van belang om de 
technische kant van risicobeheersing centraal te stellen: van 
het identificeren, voorkomen en beheersen van risico’s tot het 
implementeren van oplossingen gedurende het gehele bouwproces.

In deze tweede whitepaper in het drieluik over houtbouw zetten 
we de belangrijkste risicogebieden van massieve, gestapelde 
houtbouw voor u op een rij. We belichten de technische 
uitdagingen van houtbouw en onderzoeken hoe technische risico’s 
beter kunnen worden beheerst tijdens de ontwerpfase, bouwfase 
en operationele fase.

Deze whitepaper is zorgvuldig samengesteld op basis van onze 
schadecijfers en praktijkervaringen die wij hebben opgedaan 
binnen de bouwsector, aangevuld met inzichten van onze brokers, 
schadebehandelaars en collega’s van risk control. Ons verhaal 
reflecteert daarmee niet enkel theoretische uitgangspunten, maar 
is stevig verankerd in feitelijke analyses en de dagelijkse praktijk.
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Wat is risicomanagement?

Risicomanagement omvat alle maatregelen en processen 
die organisaties inzetten om risico’s te identificeren, te 
beheersen en te beperken. Het proces begint met het 
analyseren van mogelijke bedreigingen en het inschatten 
van hun impact op de organisatie of het project. Op basis 
van deze analyse worden aanbevelingen gedaan voor 
preventieve acties. 

Advies en ondersteuning bij de implementatie van 
deze aanbevelingen is een belangrijk onderdeel van 
risicomanagement. Maatwerk staat daarbij centraal 
zodat de oplossingen aansluiten bij de specifieke situatie 
van de organisatie of het project en daadwerkelijk bijdragen 
aan schadebeperking. Een totaalbenadering is cruciaal: 
risicomanagers ondersteunen niet alleen bij het afsluiten 
van verzekeringen, maar bieden ook inhoudelijke begeleiding 
bij beslissingen rondom risico-mitigatie.

Het uiteindelijke doel van risicomanagement is het verkleinen 
van de kans op ongewenste gebeurtenissen en het 
minimaliseren van de gevolgen, zodat de organisatie beter 
beschermd is en de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft.

Waarom is risicomanagement van belang bij houtbouw?

Massieve, gestapelde houtbouw is een relatief nieuw risico 
ten opzichte van traditionele bouw. Hout is gevoeliger voor 
brand, vocht, schimmel en aantasting door insecten in 
vergelijking met traditionele materialen zoals beton of staal. 
Zonder goede beheersmaatregelen kunnen deze risico’s 
leiden tot schade, hogere herstel- en onderhoudskosten 
en zelfs gevaar voor de veiligheid van gebruikers.

Door middel van risicomanagement worden deze risico’s 
tijdig gesignaleerd en geanalyseerd. Vervolgens kunnen 
passende maatregelen worden genomen. Denk hierbij 
ook aan ondersteuning bij het opstellen van duidelijke 
bouwvoorschriften, het trainen van personeel en het 
uitvoeren van regelmatige inspecties dragen bij aan het 
beheersen van risico’s.

Een zorgvuldig toegepast risicomanagementproces maakt 
het mogelijk om houtbouwprojecten veilig en duurzaam 
uit te voeren. Door al in een vroeg stadium risico’s te 
identificeren en beheersmaatregelen te integreren in het 
ontwerp en de uitvoering, kunnen onder andere brand- 
en waterrisico’s aanzienlijk worden teruggebracht. Een 
proactieve benadering van risicomanagement ondersteunt 
het verantwoord gebruik van houtbouw en draagt bij aan 
het succes en de acceptatie van houtbouwprojecten.

Risicomanagement bij houtbouw
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Brand
Hout is een brandbaar materiaal en brengt unieke 
brandrisico’s met zich mee. Terwijl hout op een 
voorspelbare manier verkoolt, wordt de branddynamiek 
beïnvloed door factoren zoals blootliggend hout, lijmen 
en verborgen holtes. Het is van belang deze risico’s 
te inventariseren en te analyseren in de ontwerpfase, 
zodat tijdens de bouw- en exploitatiefase de kans op het 
ontstaan van brand en de impact ervan zoveel mogelijk 
beperkt kan worden.

 Ontwerpfase
	● Inkapseling: Het implementeren van inkapselingstechnieken, 

zoals het gebruik van gipsplaat, kan de ontsteking van 
houten elementen aanzienlijk vertragen.

	● Brandwerende assemblages: Het opnemen van 
brandwerende assemblages die 2-3 uur bescherming bieden 
voor structurele elementen zijn cruciaal voor het verbeteren 
van de brandwerendheid.

	● Hybridisatie: Het combineren van massieve houtbouw met 
betonnen kernen en onbrandbare gevels kan de algehele 
brandprestaties van de constructie verbeteren.

	● Oppervlaktebehandeling: Het beperken van blootgestelde 
houten oppervlakken en het gebruik van vlamvertragende 
lijmen kan het brandrisico verder beperken.

	● Inbranding: Het implementeren van (geteste) additionele 
houtlagen ten behoeve van inbranding bevordert de 
compartimentering en stevigheid van een constructie.

Specifieke risico’s: identificeren, 
voorkomen en beheersen  

6
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Bouwfase

	● Brandveiligheidsplannen: Het ontwikkelen van uitgebreide 
brandveiligheidsplannen, het beheren van heet werk 
en het installeren van tijdelijke detectiesystemen zijn 
essentieel voor het handhaven van de veiligheid tijdens 
de bouw.

	● Vroege installatie van brandbeveiligingssystemen: Het in 
de vroege stadia van de bouw of gefaseerd installeren 
van een automatisch blussysteem, brandkranen en 
slanghaspels (of kleine apparaten) (LET OP: dit is wel 
een lastig aspect qua uitvoering!) kan onmiddellijke 
brandbestrijdingsmogelijkheden bieden.

	● Veilige opslag en toegangscontrole: Door te zorgen voor 
de veilige van brandbare materialen en de toegang tot 
het terrein te controleren, kunnen onbedoelde branden 
en ongeoorloofde activiteiten worden voorkomen.

	● Kwetsbaarheid tijdens de bouw: Tijdens de bouw zijn 
brandbeveiligingssystemen (in tegenstelling tot de 
tweede bullet) vaak nog niet operationeel, waardoor de 
blootstelling aan ontstekingsbronnen zoals heet werk of 
brandstichting toeneemt.
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Operationele fase
	● Automatisch blussysteem: Het implementeren van 

een of meerdere automatische blussystemen, zoals 
sprinklerbeveiliging, met een minimum van Gewone 
Gevarenklasse 2 (of zwaarder als het gebruik/functie 
daarom vraagt) of watermist, kan van vitaal belang 
zijn voor effectieve brandbestrijding in bewoonde 
gebouwen. Er moet hier onder meer rekening 
gehouden worden met criteria als de beschikbare 
waterdruk, het Estimated Maximum Loss-scenario en 
de redenering van verzekeraars. 

	● Redundante watervoorziening: Voor hoogbouw zorgt 
het hebben van een redundante watervoorziening 
ervoor dat brandblussystemen operationeel blijven, 
zelfs in het geval van een storing in de primaire 
voeding.

	● Regelmatige inspectie en onderhoud: Het uitvoeren 
van regelmatige inspecties en onderhoud van 
brandbeveiligingssystemen is noodzakelijk om hun 
betrouwbaarheid en effectiviteit te waarborgen ten 
behoeve van de veiligheid van de bewoners.

4
Resterende risico’s

	● Delaminatie: Bij hoge temperaturen bestaat het risico 
op delaminatie, wat de structurele integriteit van 
houten elementen in gevaar kan brengen.

	● Vuur verspreidt zich in verborgen holtes: Vuur kan zich 
verspreiden door verborgen holtes, waardoor het een 
uitdaging is om te detecteren en te onderdrukken.

	● Verhoogde vraag naar water: 
Brandbestrijdingsinspanningen kunnen een grotere 
vraag naar water vereisen, waarmee rekening moet 
worden gehouden in de brandbeveiligingsstrategie 
van het gebouw.

	● Brandbaarheid: Ondanks technische brandwerendheid 
is massieve houtbouw nog steeds hout. Blootgesteld 
hout kan aanzienlijk bijdragen aan de brandbelasting 
en -intensiteit.

	● Vertraagde instorting: Structurele defecten kunnen 
optreden tijdens de afkoelfase van een brand, vooral 
als lijmen delamineren of metalen connectoren 
warmte in het hout geleiden.

	● Operationele gevaren: Eenmaal bewoond, ontstaan er 
risico’s door elektrische storingen, HVAC-systemen 
en verhoogde brandstofbelastingen van meubels, 
elektronica en afwerkingen.
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Water
Hout is een hygroscopisch materiaal; het neemt makkelijk 
vocht op uit de omgeving. Het binnendringen van water kan 
leiden tot zwelling, delaminatie, schimmelgroei en bederf. 
Vooral tijdens de bouwfase is het risico op waterschade 
groot, bijvoorbeeld door blootstelling aan neerslag of 
onvoldoende bescherming van de materialen of het 
bouwwerk. Maar ook na ingebruikname, met name in natte 
zones zoals badkamers en keukens, blijft het belangrijk 
om het hout goed te beschermen tegen vochtinslag. 
Preventieve bouwkundige maatregelen en zorgvuldig 
onderhoud zijn essentieel om schade te voorkomen en de 
levensduur van houten constructies te waarborgen
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Ontwerpfase
	● Vochtbestendige details en materialen: Het opnemen van 

vochtbestendige details en het selecteren van materialen die 
bestand zijn tegen blootstelling aan water zijn essentieel om 
waterschade te voorkomen, ook veroorzaakt door bijvoorbeeld 
lekkages van leidingen.

	● Vermijd verborgen sanitair: Door het gebouw zo te ontwerpen 
dat verborgen leidingen in ontoegankelijke gebieden worden 
vermeden, kunnen onopgemerkte lekken en waterschade 
worden voorkomen.

	● Waterstopkleppen en lekdetectiesystemen: Het installeren van 
waterstopkleppen en lekdetectiesystemen kan zorgen voor 
vroegtijdige waarschuwing en controle van binnendringend 
water.

	● Bouwvolgorde afstemmen op mogelijke weersinvloeden: 
In ontwerp meenemen dat gevels en daken, etc. zo vroeg 
mogelijk in het bouwproces dichtgemaakt worden.

Bouwfase
	● Bescherming tegen weersinvloeden: Het implementeren van 

weerbeschermingsmaatregelen zoals tenten, afdekzeil of folies en goede 
afvoersystemen kan de bouwplaats beschermen tegen blootstelling aan water.

	● Watermanagement: Vooraf plannen om na fikse neerslag vocht snel van houten delen 
te verwijderen om schade te voorkomen of beperken. Eventueel inschakelen van 
houtarchitecten om weergerelateerde schade weg te werken.

	● Vochtmonitoring en documentatie: Het regelmatig controleren en documenteren van 
het vochtgehalte bij de levering van bouwmaterialen en tijdens de bouw kan helpen 
om mogelijke problemen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken. Als onderdelen 
van een levering te nat zijn, dan dienen deze te worden afgekeurd. Opgeslagen 
materiaal met een te hoge vochtigheid dient niet in het werk opgenomen te worden.

	● Planning van het droge seizoen en snelle omheiningen: Het plannen van 
bouwactiviteiten tijdens droge seizoenen en het toepassen van een waterkering 
of dijk, kan het risico op waterschade minimaliseren.

Operationele fase
	● Risico op waterschade door installatie brandbeveiligingssystemen: Het (vroegtijdig) 

operationeel maken van automatische blussystemen, brandkranen en slanghaspels 
brengt een extra risico op waterschade met zich mee. Mogelijke oorzaken zijn 
lekkage, achterstallig onderhoud, per ongeluk activeren van de systemen of 
condensatievorming.

	● Verbouwingen door eigenaar: Wanneer eigenaren zelf verbouwingen uitvoeren waarbij 
ook werk aan waterleidingen, het dak of hemelwaterafvoer wordt gedaan, kan het 
risico op lekkage vergroten.

Resterende risico’s
	● Verborgen schade: Waterschade kan verborgen blijven onder vloerafwerkingen. 

Dat leidt tot langdurige structurele problemen.

	● Schimmelgroei: Slecht geventileerde holtes kunnen broedplaatsen voor schimmel 
worden. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en brengt de integriteit van 
het gebouw in gevaar.
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4 Operationele fase
	● Regelmatige inspecties en vochtbeheersing:  

Het uitvoeren van regelmatige inspecties en het 
handhaven van vochtbeheersing kan helpen bij het 
opsporen en voorkomen van insectenplagen.

	● Vegetatiebeheer: Het beheren van vegetatie rond 
de omtrek van het gebouw kan het risico op het 
binnendringen van insecten verminderen.

	● Preventieve, chemische behandelingen: Het toepassen 
van preventieve chemische behandelingen kan een 
extra beschermingslaag bieden.

Resterende risico’s
	● Afbraak op lange termijn: Ondanks preventieve 

maatregelen bestaat er nog steeds een risico op 
langdurige degradatie als gevolg van insectenactiviteit.

	● Verhoogde onderhoudslast: Gebouwen in risicozones 
kunnen meer onderhoudsinspanningen vergen om 
insectenrisico’s te beheersen.Weersinvloeden en 
natuurrampen 
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Biologische risico’s
In hout borende insecten, zoals houtworm, houtboktor 
en termieten, kunnen de structurele integriteit van 
houten gebouwen ernstig in gevaar brengen, vooral 
in warme en vochtige klimaten. Biologische schade 
ontstaat vaak onopgemerkt, maar kan op termijn leiden 
tot hoge herstelkosten en aantasting van de stabiliteit 
van het gebouw. Het is daarom essentieel om vanaf de 
ontwerpfase na te denken over preventieve maatregelen 
en regelmatig onderhoud, zodat biologische risico’s 
vroegtijdig kunnen worden beperkt.

Ontwerp en constructie
	● Vermijd contact van het hout met de grond:  

Door ervoor te zorgen dat houten elementen van de 
grond worden opgetild, kan het risico op bijvoorbeeld een 
insectenplaag worden verkleind.

	● Gebruik behandeld of natuurlijk resistent hout: Het selecteren 
van behandeld of natuurlijk resistent hout kan extra 
bescherming bieden tegen insecten.

	● Installeer fysieke barrières: Het installeren van fysieke 
barrières, zoals roestvrijstalen gaas, kan voorkomen 
dat insecten toegang krijgen tot houten elementen.
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Weersinvloeden en natuurrampen
Duurzaamheid in de bouw gaat verder dan alleen 
een lagere CO₂-uitstoot of circulair bouwen; 
het vraagt ook om klimaatbestendigheid. 
Door toenemende extreem weer en 
overstromingen wordt het steeds belangrijker 
om houtbouwprojecten goed te beschermen 
tegen calamiteiten. Klimaatbestendig bouwen 
betekent voorbereid zijn op de veranderende 
risico’s die natuurrampen met zich meebrengen, 
zodat houtbouw een blijvend én veilig alternatief 
kan zijn. Natuurrampen kunnen een aanzienlijke 
impact hebben op massieve houtbouw. Daarom 
wordt geadviseerd om een NatCat-analyse uit te 
voeren voor de locatie en de juiste mitigerende 
maatregelen te implementeren, afhankelijk van de 
geïdentificeerde risico’s.

 Aardbevingen
De vervorm- en rekbaarheid en het lichte gewicht van 
hout bieden aanzienlijke voordelen op het gebied van 
seismische prestaties.

	● Seismische ontwerpcodes: Het naleven van 
seismische ontwerpcodes zorgt ervoor dat het 
gebouw bestand is tegen aardbevingskrachten.

	● Basisisolatie: Het implementeren van 
basisisolatietechnieken kan de impact van seismische 
krachten op de constructie verminderen.

	● Flexibele nutsaansluitingen: Het gebruik van flexibele 
nutsaansluitingen kan schade aan essentiële 
voorzieningen tijdens een aardbeving voorkomen.

Stormen en orkanen  

Hoewel houten panelen bestand zijn tegen zijdelingse 
belastingen, zijn ze kwetsbaar voor opheffings- en 
impactkrachten tijdens stormen en orkanen.

	● Versteviging: Door de structuur op de juiste manier 
te verstevigen, kan de weerstand tegen zijdelingse 
krachten worden verbeterd.

	● Veilige opslag: Door ervoor te zorgen dat materialen 
en apparatuur veilig worden opgeborgen, kunt u 
schade bij harde wind voorkomen.

	● Noodplannen: Het ontwikkelen van noodplannen 
kan zorgen voor een snelle en effectieve reactie op 
stormen en orkanen.

Overstromingen 

Hout is zeer gevoelig voor waterschade tijdens 
overstromingen.

	● Verhoog kritieke systemen: Door kritieke systemen 
boven potentiële overstromingsniveaus te bouwen, 
kan veel waterschade voorkomen worden.

	● Gebruik overstromingsbestendige materialen: 
Overstromingsbestendige materialen voor de bouw 
kunnen de impact van blootstelling aan water 
verminderen.

	● Ontwikkel noodplannen voor overstromingen:  
Het implementeren van noodplannen voor 
overstromingen kan zorgen voor een gecoördineerde 
reactie op overstromingen.

10
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Productie, transport en toeleveringsketen 
Massief hout is een op maat gemaakt materiaal, wat 
betekent dat vertragingen, schade of defecten tijdens 
productie-, transport- of toeleveringsketenprocessen 
projectschema’s en budgetten aanzienlijk kunnen verstoren.

	● Programma’s voor kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole (QA/QC):  
Het implementeren van robuuste QA/QC-programma’s, van de fabriek 
tot de bouwplaats, zorgt ervoor dat de houten elementen voldoen aan 
de vereiste normen en specificaties.

	● Vochtbescherming tijdens transport: Vochtbescherming tijdens het 
transport, zoals het gebruik van beschermende bekledingen en de 
juiste opslagmethoden, kan waterschade voorkomen en de integriteit 
van het hout behouden.

	● Vochtmeting: Door geleverde onderdelen voorafgaand aan installatie 
op vocht te controleren, kan voorkomen worden dat waterschade later 
ontdekt wordt.

	● Redundante sourcing- en reparatieprotocollen: Het opzetten van 
alternatieve (redudante) sourcingopties bij verschillende producenten 
of leveranciers en het vastleggen van duidelijke reparatieprotocollen 
beperkt de impact als een leverancier niet kan leveren—bijvoorbeeld 
door faillissement of overname. Zo kan het project zonder grote 
vertraging doorgaan, ook bij defecten of schade. In het bijzonder bij 
VVE’s en woningcorporaties is het belangrijk afspraken te maken over 
eigendom van details en specificaties, zodat alternatieven sneller 
inzetbaar zijn.

	● Vroege betrokkenheid bij ervaren leveranciers: Door vroeg in het 
project met ervaren leveranciers in contact te komen, kunnen 
potentiële risico’s worden geïdentificeerd en een strategie ontwikkeld 
worden om deze effectief aan te pakken.

Resterende risico’s
	● Seriedefecten door batchfouten: Er bestaat 

een risico op seriële defecten als gevolg van 
batchfouten, die meerdere houten elementen 
kunnen aantasten en uitgebreide reparaties of 
vervangingen vereisen.

	● Beperkte wereldwijde productiecapaciteit:  
De beperkte wereldwijde productiecapaciteit 
voor massief hout kan leiden tot beperkingen in 
de toeleveringsketen en mogelijke vertragingen 
in de tijdlijnen van projecten.
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Massieve houten gebouwen, hoewel innovatief en duurzaam, brengen unieke uitdagingen met zich mee 
als het gaat om reparaties na incidenten. In tegenstelling tot staal of beton kan hout onomkeerbare schade 
oplopen door brand, water of biologische blootstelling. Dit maakt vroege planning voor repareerbaarheid 
essentieel. Niet alleen voor veerkracht, maar ook voor het minimaliseren van bedrijfsonderbrekingen en 
het behoud van verzekerbaarheid.

Uitdagingen bij het repareren van massief hout 
	● Warmtegevoeligheid: Hout verliest structurele integriteit 

bij relatief lage temperaturen (~300°C) en in tegenstelling 
tot staal krijgt het na afkoeling niet meer sterkte. 

	● Risico op delaminatie: Lijmen die in bewerkt hout worden 
gebruikt, kunnen bezwijken onder hitte of vocht, wat leidt 
tot structurele instabiliteit. 

	● Verborgen schade: Het binnendringen van water of 
schimmelbederf is mogelijk pas zichtbaar als er een 
aanzienlijke verslechtering is opgetreden. 

	● Aangepaste componenten: Veel massieve houtbouw-
elementen worden op maat gemaakt, waardoor 
vervangingen kostbaar en tijdrovend zijn.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het 
aan te bevelen om vanaf het begin modulaire en 
reparatievriendelijke ontwerpprincipes te integreren, 
handige bouwmethoden te hanteren en slimme materiaal 
keuzes te gebruiken.

Focus op repareerbaarheid: 
een kritische overweging voor 
verzekerbaarheid

12

Modulaire en reparatievriendelijke ontwerpprincipes

Door het gebouw te ontwerpen met modulariteit en 
repareerbaarheid in het achterhoofd, kunnen eenvoudigere en 
kosteneffectievere reparaties in geval van schade mogelijk zijn.

	● Gesegmenteerde structurele elementen: Ontwerp houten 
panelen en balken in vervangbare modules in plaats van 
monolithische overspanningen. 

	● Toegankelijke verbindingen: Gebruik waar mogelijk 
mechanische bevestigingsmiddelen (bijv. bouten, schroeven) 
in plaats van lijm om demontage en vervanging mogelijk 
te maken. 

	● Hybride vloeren en kernen: Gebruik beton of staal in gebieden 
met een hoog risico (bijv. natte ruimtes, serviceschachten) om 
blootstelling te verminderen en reparaties te vereenvoudigen. 

	● Vervangbare gevels: Ontwerp externe bekledingssystemen 
met onbrandbare, gemakkelijk verwijderbare panelen om 
plaatselijke reparatie na brand- of stormschade mogelijk 
te maken.



13

5
Handige bouwmethoden

	● Huur gespecialiseerde onderaannemers in: Het inhuren van onderaannemers die zijn opgeleid 
en ervaren in massahoutbouw kan het risico op installatiefouten verminderen en zorgen voor 
hoogwaardig vakmanschap.

	● Gebruik mock-ups en checklists: Het gebruik van mock-ups en gedetailleerde checklists tijdens het 
bouwproces kan helpen bij het identificeren en aanpakken van potentiële problemen voordat ze 
significante problemen worden.

Slimme materiaalkeuzes
	● Vochtbestendig hout: Gebruik behandeld of gelamineerd hout met een betere weerstand tegen 

zwelling en bederf. 

	● Brandvertragende coatings: Breng opzwellende verven of inkapselingslagen aan die na blootstelling 
opnieuw kunnen worden aangebracht of vervangen. 

	● Duurzame lijmen: Specificeer lijmen met bewezen prestaties onder hoge hitte en vochtigheid.

Resterende risico’s
	● Hoge reparatiekosten: Reparaties aan massieve houtconstructies kunnen kostbaar zijn, vooral als 

de schade groot is of kritieke structurele elementen betreft.

	● Structurele onzekerheid na een gebeurtenis: Na een brand of overstroming kan er structurele 
onzekerheid zijn als gevolg van thermische degradatie en waterschade aan het hout, waardoor 
grondige inspecties en mogelijke versterkingen nodig zijn.

	● Installatiefouten: Onervarenheid met massieve houtbouw kan leiden tot onjuiste montage, waardoor 
het risico op branduitbreiding of binnendringend water toeneemt.

	● Fabricagefouten: Just-in-time levering en op maat gemaakte componenten zorgen ervoor dat 
kwaliteitscontrole van cruciaal belang is. Een defect in één batch kan meerdere gebouwen treffen.

13
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Conclusie
De opmars van massieve, gestapelde houtbouw brengt een 
groot aantal voordelen zoals duurzaamheid en innovatie, 
maar deze bouwmethode vraagt tegelijkertijd om een andere, 
meer technische benadering van risicobeheersing dan 
traditionele bouwvormen. Uit deze whitepaper blijkt dat het 
identificeren, voorkomen en beheersen van specifieke risico’s—
waaronder brand, waterschade, biologische invloeden en de 
complexiteit van de toeleveringsketen—essentieel is voor de 
verzekerbaarheid en het succes van houtbouwprojecten.

Het vroegtijdig betrekken van verzekeringsadviseurs, het 
gebruik van bestaande en nieuwe toetsingskaders, en het 
regelmatig actualiseren van maatregelen zijn cruciale stappen 
om risico’s beheersbaar te maken. Daarnaast is samenwerking 
en kennisdeling tussen betrokken partijen onontbeerlijk.

Een bijzondere uitdaging ligt bij repareerbaarheid na 
incidenten: schade aan massief hout kan ingrijpend en soms 
onomkeerbaar zijn, waardoor vroegtijdige planning en robuuste 
reparatieprotocollen belangrijk zijn om operationele continuïteit 
en verzekerbaarheid te borgen.

Kortom, de toekomst van massieve houtbouw hangt samen met 
het vermogen om technische en procesmatige risico’s proactief 
te beheersen, nu én in de verdere ontwikkeling van de sector. 
Deze whitepaper maakt duidelijk dat risicomanagement geen 
optie is maar een vereiste, en biedt concrete handvatten voor 
een kwalitatieve, veilige en verzekerbare toepassing van hout 
als bouwmateriaal.
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